

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей «Торжокская школа-интернат»

Приказ

от 23.12.2022 года

№ 180/1- к

о создании рабочей группы по обеспечению  
реализации мероприятий в рамках федерального проекта  
«Современная школа» национального проекта «Образование»

На основании приказа Министерства образования Тверской области №1300/ПК от 19.12.2022года « О реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и в связи с участием ГКОУ «Торжокская школа-интернат» в 2023 году в данном федеральном проекте направленном на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить в ГКОУ «Торжокская школа-интернат» рабочую группу по обеспечению реализации мероприятия в составе:

руководитель группы – директор Шарматова М.М.

Администраторы рабочей группы:

заместитель директора по УВР Мищенко А.А..

- зам. директора по АХЧ Рейгас А.Э.

- зам. директора по ВР Вострякова Т.А.

-главный бухгалтер Кирпичёва Т.В.

-контрактный управляющий Тухтаев Ш.М.

Члены рабочей группы:

-учителя: Дементьева О.В., Москвина О.В., Дементьев М.М., Кирпичёв А.А., Бойкова Н.Е., Иванова Л.П.

2.Рабочей группе:

а) разработать дорожную карту по реализации мероприятия в срок – до 30.12.2022г.;

б) провести мониторинг материально-технического обеспечения кабинетов, включённых в участие в национальном проекте – в рок до 30.12.202г.;

в) разработать дизайн-проекты и зонирование кабинетов, участвующих в проекте – в срок до 10.03.2023г.;

г) подготовить перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество (инфраструктурные листы) для оснащения образовательных организаций – в срок до 16.01.2023г.;

д) обеспечить участие учреждения в проведении конкурентных процедур по закупке оборудования для обновления материально-технической базы – в течение срока реализации проекта;

е) осуществлять контроль за доставкой, установкой и наладкой приобретённого оборудования – в срок до 21.08.2023г.;

ж) внести необходимые изменения в соответствующие рабочие программы с целью обновления содержания и методов обучения в образовательных организациях – в срок до 01.09.2023г.

3.Председателю и администраторам рабочей группы контролировать работу в соответствии с методическими рекомендациями реализации проекта, следить за сроками проведения в кабинетах ремонтных работ и своевременно готовить отчётную документацию.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

